


LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI KECAMATAN PASRUJAMBE
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2024
CAMAT

No.	Sasaran (Strategis/ Program/ Kegiatan*)	Indikator Kinerja (Program/kegiatan)*	Target Kinerja	Target Kinerja				Realisasi	Capaian Kinerja	Aktifitas yang direncanakan dilakukan untuk mencapai Target Kinerja	Status/Progres Pelaksanaan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp.)	% Realisasi Anggaran
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4							
1	Mengoptimalkan Fasilitas dan Koordinasi Kecamatan	Persentase hasil fasilitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	89 %	41,22 %				41	41	1. Melakukan evaluasi secara berkala 2. Memberikan arahan secara rutin dalam kegiatan fasilitasi terkait kelengkapan bukti pendukung	Terlaksana namun masih belum sepenuhnya	13	14	15
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Desa	Rata - rata Persentase Desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	90,48 %	33,00 %				33	33	1. Melakukan Koordinasi awal dengan instansi terkait jika hal itu terjadi 2. memberikan wawasan kepada kepala desa dan perangkat desa terkait ketentuan kebijakan pemerintahan desa	Terlaksana namun masih belum sepenuhnya			
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan fasilitas kebutuhan operasional perkantoran	100 %	16 %				16	16	1. Mengoptimalkan SDM yang ada 2. Mengoptimalkan sarana dan Prasarana yang ada	Terlaksana namun masih belum sepenuhnya	1,799,760,581	475,864,495	26%
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	persentase Pelayanan Administrasi Kecamatan sesuai SP dan SCIP	100 %	13 %				13	13	Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada	Terlaksana namun masih belum sepenuhnya	8,700,000	450,000	5%
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	rata-rata persentase fasilitas pemberdayaan masyarakat	100 %	5 %				5	5	Melaksanakan Evaluasi Paeka pelaksanaan kegiatan	Terlaksana namun masih belum sepenuhnya	127,985,000	7,650,000	6%
6	PROGRAM KOORDINASI KETENRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Fasilitas Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	50 %				50	50	Melakukan Koordinasi dengan Pemerintahan Desa terkait data Linmas dan pembuatan SK terkait personil linmas	Terlaksana namun masih belum sepenuhnya	25,560,000	4,500,000	18%
7	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %	100 %				100	100	Peningkatan volume Patroli forkopimca serta sinergitas dengan babinsa dan babinkamtibmas	Terlaksana namun masih belum sepenuhnya	7,200,000	1,800,000	25%
8	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menetapkan RKPDes Tepat Waktu	86 %	%				-	-	Melakukan pembinaan kembali kepada perangkat desa terkait teknis penyusunan RAB	Terlaksana namun masih belum sepenuhnya	26,100,000	5,625,000	22%
		Persentase Desa yang menetapkan APBDes Tepat Waktu	86 %	%				-	-	Melakukan Desk Awal Sebelum Penetapan APBDes	Terlaksana namun masih belum sepenuhnya			
		Persentase Desa yang menetapkan LPPDes Tepat Waktu	86 %	100 %				100	100	Melakukan Desk Awal Sebelum Penetapan LPPDes	Terlaksana namun masih belum sepenuhnya			



Luwu, 31 Maret 2024
Camat Pasrujambe

Muhammad Saiful, S.AP
19720202 199803 1 010